Calcula Área

Qua 23/03/16 Início: Término: Qua 25/05/16 Identificação: 1

46 dias Dur:

Rec: Luis Fernando

Gestão de Configuração

Início: Qua 23/03/16 Término: Qua 25/05/16 Identificação: 2

Dur:

46 dias

Rec: Luis Fernando

Controle de Versão

Início: Qua 23/03/16 Término: Qua 25/05/16 Identificação: 3

Dur:

46 dias

Luis Fernando Rec:

Comunicação

Início: Qua 23/03/16 Identificação: 4

Término: Qua 06/04/16

11 dias Dur:

Rec: Luis Fernando[20%]

Planejamento

Início: Qua 13/04/16

Identificação: 7

Término: Ter 17/05/16

25 dias Dur:

Rec: Luis Fernando[20%]

Entrevista não Estruturada

Início: Qua 30/03/16 Identificação: 5

Término: Ter 05/04/16 5 dias Dur:

Luis Fernando, Cliente Rec:

Confirmação

Rec:

Início: Qua 06/04/16

Identificação: 6 1 dia

Término: Qua 06/04/16 Dur:

Cliente

Caso de Uso Textuais

Início: Qua 20/04/16 Identificação: 11 Término: Qua 20/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Luis Fernando[33%]

Documento de Especificação

Qui 21/04/16 Identificação: 8 Início: 11 dias

Término: Qui 05/05/16 Dur:

Luis Fernando[33%]

Descrição dos Stakeholders

Início: Qua 20/04/16 Identificação: 9 Término: Qua 20/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Luis Fernando[33%]

Descrição do Público Alvo

Início: Qua 20/04/16 Identificação: 10 Término: Qua 20/04/16 1 dia Dur:

Luis Fernando[33%] Rec:

Documento de Especificação Suplementar

Início: Sex 22/04/16 Identificação: 12 Término: Qua 04/05/16 9 dias Dur:

Luis Fernando[33%] Rec:

Identificação de Requesitos

Início: Sex 22/04/16 Identificação: 13
Término: Sex 22/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Luis Fernando[33%]

Matriz de Rastreabilidade

Início: Sex 22/04/16 Identificação: 14
Término: Sex 22/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Luis Fernando[33%]

Priorização de Requisitos

Início: Sex 22/04/16 Identificação: 15
Término: Sex 22/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Luis Fernando[33%]

Documento de Planejamento e Acompanhamento

Início: Sex 29/04/16 Identificação: 16
Término: Qua 11/05/16 Dur: 9 dias

Rec: Luis Fernando[33%]

Diagrama de Fluxo de Dados

Início: Qui 21/04/16 Identificação: 21
Término: Qui 28/04/16 Dur: 6 dias

Rec: Luis Fernando[33%]

Calculo do Ponto de Função

Início: Sex 29/04/16 Identificação: 17
Término: Sex 29/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Luis Fernando[33%]

Prototipação

Início: Qua 27/04/16 Identificação: 23
Término: Sex 29/04/16 Dur: 3 dias

Rec: Luis Fernando[33%]

Testes

Início: Ter 03/05/16 Identificação: 25
Término: Ter 10/05/16 Dur: 6 dias

Rec: Luis Fernando[33%]

Implementação

Início: Sex 29/04/16 Identificação: 24
Término: Seg 02/05/16 Dur: 2 dias

Rec: Luis Fernando[33%]

Modelagem

Início: Qui 21/04/16 Identificação: 19 Término: Qui 28/04/16 Dur: 6 dias

Rec: Luis Fernando[20%]

Construção


Início: Qua 27/04/16 Identificação: 22 Término: Ter 03/05/16 Dur: 5 dias


Rec: Luis Fernando[20%]


Diagrama de Caso de Uso

Início: Qui 21/04/16 Identificação: 20
Término: Qui 28/04/16 Dur: 6 dias

Rec: Luis Fernando[33%]







Emprego

Início: Qua 11/05/16 Identificação: 26

Término: Qua 25/05/16 Dur: 11 dias

Rec: Luis Fernando[20%]

